

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 33

ВЫПИСКА ИЗ
ПРИКАЗА № 94 «Е»

26 августа 2022 года

п. Верхнегрушевский

Об утверждении дорожной карты
по переходу на обновленные ФГОС
среднего общего образования

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 372 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2022 года, регистрационный номер 70034, в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в МБОУ СОШ № 33

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС среднего общего образования в МБОУ СОШ № 33 (приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Ковригиной О.Е. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС среднего общего образования участников образовательных отношений.
3. Заместителю директора по УВР Ковригиной О.Е. опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ СОШ № 33, разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Долматова Т.В.

Приложение №1
к приказу № 94 «Е» от 26.08.2022

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС СОО на 2023–2025 годы**

№ п/ п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение на обновленные ФГОС СОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Август 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению на обновленные ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению на обновленные ФГОС СОО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	Сентябрь 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО
3	Проведение классного родительского собрания в 10-х классе, посвященного обучению на обновленные ФГОС СОО	Май, ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 10 классах, посвященных обучению на обновленные ФГОС СОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам.директора по УВР, зам. директора по ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте МБОУ СОШ № 33

5	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями на обновленные ФГОС СОО	Октябрь 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований наобновленные ФГОС СОО
6	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2022-2024 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации СОО, приведение ее в соответствие с требованиями на обновленные ФГОС СОО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2025 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации на обновленные ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Октябрь 2022 – март 2025 года	Аналитическая справка зам. директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР
9	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной	По согласованию	Протоколы заседаний

	программы начального и основного общего образования		
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию СОО
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Сентябрь 2022 – январь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС СОО
15	Приведение в соответствие с требованиями на обновленные ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
16	Разработка на основе федеральной и примерной основной образовательных программ СОО	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа

	основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ № 33, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО		СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
17	Утверждение основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО</p>
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 класса по обновленным ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	<p>Учебный план СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности СОО.</p>
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10–11-х по обновленным ФГОС СОО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	<p>Учебный план СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности СОО.</p>
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на	До 30 мая 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана

	2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО		
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
22	Утверждение списка УМК для уровня СОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней СОО с приложением данного списка
23	Утверждение модели договора между МБОУ СОШ № 33 и родителями	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении модели договора между МБОУ СОШ № 33 и родителями. Договор между МБОУ СОШ № 33 и родителями
24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленных ФГОС СОО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленных ФГОС СОО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленных			

ФГОС СОО			
25	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
26	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС СОО	Июнь, ежегодно с 2023 по 2025 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
27	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2025 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План работы методического совета МБОУ СОШ № 33. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
29	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
30	Формирование пакета методических	В течение всего	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленным

	материалов по теме реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО	периода с 2022 по 2025 годы	ФГОС СОО
31	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС по обновленным ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2025 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
32	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
33	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
34	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
35	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

	реализующих ООП СОО		
36	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2024 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
37	Размещение на сайте МБОУ СОШ № 33 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт МБОУ СОШ № 33 Пакет информационно-методических материалов
38	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт МБОУ СОШ № 33, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ СОШ № 33
39	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по МБОУ СОШ № 33, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт МБОУ СОШ № 33, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ СОШ № 33. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
40	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода обучение по обновленным ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт МБОУ СОШ № 33, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ СОШ № 33
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода обучение по обновленным ФГОС СОО			
41	Оснащение ЭОР	в течение всего периода с 2022 по 2025	Сайт МБОУ СОШ № 33, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ СОШ № 33

		ГОДЫ	
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода обучение по обновленным ФГОС СОО			
42	План ПФХД	в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	