



**ПЛАН ПЕРВОЧЕРЕДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» в 2023 году
МБОУ СОШ № 33

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое, организационное обеспечение				
1.	Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы.	Приказ ОУ	До 01.03.2023	Заместитель директора по УВР

2.	<p>Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре). Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.</p>	<p>Утверждение положения о Центре, приказы ОУ, план.</p>	<p>Февраль – март 2023</p>	<p>Рабочая группа по приказу</p>
	<p>Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.</p>			
3.	<p>Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты.</p>	<p>Информация о мероприятиях</p>	<p>Март-июнь 2023</p>	
4.	<p>Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста".</p>	<p>Приказы ОУ о зачислении обучающихся</p>	<p>Август-сентябрь 2023</p>	<p>педагоги Центра</p>
5.	<p>Открытие Центра "Точка роста" в единый день. Разработка мероприятий к открытию Центра.</p>	<p>Торжественное мероприятие</p>	<p>3 сентября 2023</p>	<p>Ковригина О.Е., педагоги Центра</p>
<p>Методическое обеспечение</p>				

	<p>Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров (в соответствии с планом ИМК). 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Март-июнь 2023, в течение года</p>	<p>Ковригина О.Е., педагога Центра</p>
Информационное обеспечение				
7.	Создание раздела на официальном сайте МБОУ СОШ № 33	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа"	Март 2023	Ковригина О.Е., Долматов С.В.
8.	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Подготовленные материалы	Март - май 2023	Ковригина О.Е., рабочая группа
9.	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	В течение года	Ковригина О.Е., рабочая группа
Материально-техническое обеспечение				
9.	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Готовность Центра	Апрель-август 2023	Ковригина О.Е., рабочая группа

11.	<p>Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра: - учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология». - помещения для проектной деятельности; - оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука).</p>	Готовность Центра	до 25.08.2023	Зам директора по УВР, АХР
12.	Приемка учебного оборудования Центра.		согласно графику	Ковригина О.Е., рабочая группа